


2) Travaux : SOS 1 et 2

PHASE I : SOS2:

FIN : DECEMBRE 2019

A) Augmentation de la capacité de SOS2 à 1'345 personnes et mise en conformité de SOS2 aux nouvelles normes parasismiques et incendie



- Création de nouvelles sorties de secours
- Mise en conformité parasismique
- Installation d'une détection incendie
- Motorisation de coupoles
- Création de portes pour compartimentation de l'espace
- Assainissement des murs et plafonds

B) Mise en service d'une ventilation naturelle

- Réfection du chauffage
- Remplacement des monoblocs de ventilation


C) Travaux divers

- Peinture des vestiaires
- Pose de nouvelles moquettes

PHASE II : SOS2 :
JUILLET 2020

FEVRIER –

A) Construction d'un local extérieur




Impact au CSUD :

- Des désagréments sonores seront inévitables.
- Fermeture sporadique du module SOS2 (3) pendant du 14.04.20 au 24.04.20.

B) Rénovation du guichet d'accueil

JUILLET – SEPTEMBRE 2020




Impact au CSUD :

- Accès à la salle de musculation difficile.
- Des désagréments sonores seront inévitables.
- La salle Colloque devra être fermée pendant une semaine.

PHASE III : SOS1 :

JUILLET – SEPTEMBRE 2020

A) Mise en conformité de SOS1 aux nouvelles normes actuelles



B) Travaux divers

a) Réfection des vestiaires

Impact au CSUD :

- La galerie musculation de SOS 1 pourra momentanément voir sa capacité diminuée.
- Les salles de gymnastiques pourront momentanément voir leur capacité diminuée et l'accès rendu plus difficile.
- Les vestiaires resteront inaccessibles.
- Des désagréments sonores seront inévitables.